

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Előkészítők: Német Máté műszaki irodavezető  
Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság

Ügyiratszám: 4150 - 13 / 2017

Melléletek: - MEZEI-VILL Kft. kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján a 88/2017. (VI.22.) sz. határozatával döntött, hogy a MEZEI-VILL Kft.-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) (a továbbiakban: Kft.) köt vállalkozási szerződést a kivitelezésre. A teljesítés határideje a vállalkozási szerződés aláírásától (2017. július 3.) számított 180 nap.

A Kft. a mellékletben szereplő kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.

A Kft. időben elkészítette a szükséges kiviteli terveket és azt benyújtotta az E,On Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez engedélyeztetés céljából. A Kft. az engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt kérte a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő meghosszabbítását 90 nappal, azaz 2018. március 31-ig. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2017. december 6.

Tisztelettel:

**Tóth József**  
polgármester

Határozati javaslat  
.../2017. (...) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére” vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő meghosszabbítását 90 nappal, azaz 2018. március 31-ig. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester