

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50



Ütemezés

Előkészítő szakasz ütemezése

Projektszeplő	Feladat	Kezdési időpont	Befejezési időpont
Aqua-K Kft. /tervezés/	a szennyvízhálózatra és szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, s az engedélyeztetési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására	2013. 10. 14.	2015. 06. 30.

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

	irányuló közbeszer zési dokument áció III-IV-V. kötetének elkészítés e		
Lucsik- és Társasá Kft. /közbe szerzés és/ - az előkészít ési projekttel kapcsolatb an hivatalos közbeszer zési tanácsadói feladatok ellátása, a tervező kiválasztás ára irányuló közbeszer zési eljárás lefolytatás a - a megvalósít ási szakaszba n	20 13. 07. 15.	20 15. 06. 22.	

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

	lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációinak elkészítése - mérnökszolgáltatás FIDIC rendszerben, projektmenedzsment szolgáltatás, kivitelező kiválasztása FIDIC rendszerben		
Immo- bi-Rat Kft. /MT-C BA írás/	a pályázati dokumentáció alapján képező megvalósíthatósági tanulmány és költség-hason elemzés dokumentációjának összeállítása a tervezői adatszolgáltatás alapján	2013.07.10.	2015.06.30.
	- az		

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

<p>MT-CBA minőségbi ztosítása során tett észrevétel eknek megfelelő en a dokument áció átdolgozás a, és a megvalósít ási szakaszra irányuló pályázati dokument áció összeállítá sa, hiánypótlá s megtétele, tisztázó kérdések megválasz olása</p>		
<p>Immo - az bi-Rat egyes Kft. projektsze replők /proje teljesítésé ktmennek edzsm nyomon ent/ követése, tevékenys égek összehang olása, számlázási ütemterv összeállítá sa, s az ütemtervn ek és a teljesítésn ek</p>	<p>20 13. 07. 10.</p>	<p>20 15. 06. 30.</p>

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

<p>megfelelő en a számlakib ocsátás aktualitása inak figyelemm el kísérése</p> <p>-</p> <p>kifizetési kérelmek és időszakos beszámoló összeállítá sa és benyújtása</p> <p>-</p> <p>kapcsolatt artás a Közreműk ödő Szervezett el, Irányító Hatósággal és a bonyolító intézmény ekkel, számukra adatszolgá ltatási kötelezetts ég teljesítése</p> <p>-</p> <p>projekt monitoring feladatok ellátása, beszámoló k, jelentések készítése</p>			
---	--	--	--

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

	<ul style="list-style-type: none">- egyeztetések, értekezletek megszervezése a projektszereplők részére- helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel- Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségnek való megfelelés koordinálása- a projekthez kapcsolódó dokumentumok irattározása, elektronikus rögzítése, archiválása		
A&V KOM Bt. /PR-kommunikáció/	<ul style="list-style-type: none">- Kommunikációs terv készítése Nyomtatot		

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

t tájékoztató készítése 3100 példányban		
- Lakossági fórum szervezése		
- Internetes honlap készítése, tartalmának folyamatos frissítése		
- Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése		

Megvalósítási szakasz ütemezése

Tevékenységek	Szerződéskötés tervezett dátuma	Tevékenység kezdete	Tevékenység befejezése
Közbeszerzési szakértő	2016. február	2016. február	2016. augusztus
Mérnök	2016. március	2016. június	2018. február
Projekt menedzsmet	2016. február	2016. május	2018. szeptember
Jogi szolgáltatás	2016. február	2016. február	2018. szeptember

A projekt ütemezése

Írta: Administrator

2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50

PR tájékoztatás	2016. február	2016. március	2018. február
Terület előkészítés	-	2016. augusztus	2018. február
Ingatlan és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	-	2018. január	2018. június
Kivitelezés kiviteli terv készítéssel	2016. július	2016. július	2018. január
Vízjog üzemeltetési engedély beszerzése	-	2018. január	2018. június
Projekt zárás	-	2018. július	2018. augusztus