A projekt ütemezése

Írta: Administrator
2014. június 14. szombat, 09:18 - Módosítás: 2015. június 26. péntek, 10:50



Ütemezés

Előkészítő szakasz ütemezése

Projektszereplő	Feladat	Kezdési időpont	Befejezési időpont
Aqua-K Kft. /tervezés/	- a szennyvízhálózatra és szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, s az engedélyeztetési eljárás lefolytatása - a kivitelező kiválasztására	2013. 10. 14.	2015. 06. 30.

Phoca PDF

	irányuló közbeszerzési dokumentáció III-IV-V. kötetének elkészítése		
Lucsik és Társa Kft. /közbeszerzés/	- közbeszerzési szabályzat kidolgozása a tervezett beruházásra vonatkozóan - az előkészítési projekttel kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása - a megvalósítási szakaszban	2013. 07. 15.	2015. 06. 22.

Phoca PDF

	lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációinak elkészítése - mérnökszolgáltatás FIDIC rendszerben, projektmenedzsment szolgáltatás, kivitelező kiválasztása a FIDIC rendszerben		
Immobi-Rat Kft. /MT-CBA írás/	- a pályázati dokumentáció alapját képező megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés dokumentációjának összeállítása a tervezői adatszolgáltatás alapján - az	2013. 07. 10.	2015. 06. 30.

Phoca PDF

	MT-CBA minőségbiztosítása során tett észrevételeknek megfelelően a dokumentáció átdolgozása, és a megvalósítási szakaszra irányuló pályázati dokumentáció összeállítása, hiánypótlás megtétele, tisztázó kérdések megválaszolása		
Immobi-Rat Kft. /projektmenedzsment/	- az egyes projektszereplők teljesítésének nyomonkövetése, tevékenységeik összehangolása, számlázási ütemterv összeállítása, s az ütemtervnek és a teljesítésnek	2013. 07. 10.	2015. 06. 30.

Phoca PDF

	megfelelően a számlakibocsátás aktualitásainak figyelemmel kísérése - kifizetési kérelmek és időszakos beszámoló összeállítása és benyújtása - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal és a bonyolító intézményekkel, számukra adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése - projekt monitoring feladatok ellátása, beszámolók, jelentések készítése			

Phoca PDF

	- egyeztetések, értekezletek megszervezése a projektszereplők részére - helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel - Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségnek való megfelelés koordinálása - a projekthez kapcsolódó dokumentumok irattározása, elektronikus rögzítése, archiválása		
A&V KOM Bt. /PR-kommunikáció/	- Kommunikációs terv készítése - Nyomtatot		

Phoca PDF

	t tájékoztató készítése 3100 példányban - Lakossági fórum szervezése - Internetes honlap készítése, tartalmának folyamatos frissítése - Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése		

Megvalósítási szakasz ütemezése

Tevékenységek	Szerződéskötés tervezett dátuma	Tevékenység kezdete	Tevékenység befejezése
Közbeszerzési szakértő	2016. február	2016. február	2016. augusztus
Mérnök	2016. március	2016. június	2018. február
Projekt menedzsment	2016. február	2016. május	2018. szeptember
Jogi szolgáltatás	2016. február	2016. február	2018. szeptember

Phoca PDF

PR tájékoztatás	2016. február	2016. március	2018. február
Terület előkészítés	-	2016. augusztus	2018. február
Ingatlan és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	-	2018. január	2018. június
Kivitelezés kiviteli terv készítéssel	2016. július	2016. július	2018. január
Vízjog üzemeltetési engedély beszerzése	-	2018. január	2018. június
Projekt zárás	-	2018. július	2018. augusztus

Phoca PDF